



## MUNICÍPIO DE AMARANTE

Praça Quincas Castro, nº 15, Centro, Cep 64400-000

Tel. (86) 3292-1134

CNPJ 06.554.802/0001-20

[amarante@amarante.pi.gov.br](mailto:amarante@amarante.pi.gov.br)

AMARANTE – PIAUÍ

### RELAÇÃO DAS OBRAS, QUANTITATIVOS, E OS PREÇOS CONTRATADOS EM OBRAS POR ANO - 2022

ANO	T.P	DESCRIÇÃO DA OBRA	EMP. RESPONSÁVEL	CNPJ	INICIO	VALOR	PREVISÃO	STATUS
2022	001/2022	CONTRUÇÃO DE UM ESPAÇO MULTI EVENTOS	L R M DE CARVALHO EIRELI	27.963.603/0001-45	2022	233.847,00	90 dias	CONCLUÍDA
2022	003/2022	CONTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS - CONVÊNIO SICONV 00070/2020 E MT 900999/2020	A R ENGENHARIA EIRELI - ME	28.395.450/0001-40		770.237,80	90 dias	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS
2022	008/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2	L R M DE CARVALHO EIRELI	27.963.603/0001-45	2023	2.248.081,01	270 dias	EM ANDAMENTO
2022	004/2022	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIA SUZANA	JOSIANE BARBOSA RIBEIRO & CIA LTDA	33.806.249/0001-48	2023	722.290,04	120 dias	EM ANDAMENTO
2022	002/2022	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL - CONVENIO CAIXA	J W SOUSA LIMA EIRELI - EPP	08.672.027/0001-32		249.838,25	60 diaas	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS
						4.224.294,10		

Quantitativo de Obras **5**

Obras Concluídas **1**

Obras em andamento **2**

Obras Aguardando Liberação de Recurso **2**